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RESUMO 
A Indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) tem um peso 
expressivo no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, e por isso, garantir o 
desenvolvimento desta indústria é assegurar economia crescente e perene. A 
metodologia BIM (Build Information Modelling) quando aplicada de forma efetiva 
na Industria da AEC, é uma grande aliada no desenvolvimento do setor, contudo 
para que esta metodologia seja eficaz, políticas de implantação e modelagem da 
informação devem ser produzidas. Neste contexto, este trabalho buscou, a partir 
de análise das partes publicadas da normativa brasileira ABNT NBR 15965:2011 
e a conjectura das partes faltantes, organizar um sistema de classificação da 
modelagem da construção que permeie as dimensões 3D (modelagem), 4D 
(planejamento) e 5D (orçamentação) do BIM. Iniciou-se a partir da elaboração 
do sistema de codificação que classificou os objetos e elementos das disciplinas 
arquitetônica, estrutural e hidrossanitário de uma residência unifamiliar com dois 
pavimentos, modelados no software Revit® e posterior utilização do modelo para 
simulação 4D e orçamento 5D. Foi possível, a partir da classificação da 
informação nos modelos com códigos padronizados, gerar a simulação do 
planejamento (4D) de forma automática no Navisworks®. Com o auxílio do 
Dynamo© foi possível elaborar o orçamento (5D) de forma dinâmica e 
automática. Ao final desse estudo conclui-se que a codificação proporciona 
modelos mais inteligentes e que a multidisciplinaridade na elaboração de 
projetos em BIM é essencial.  
Palavras-Chave: BIM 3D; BIM 4D; BIM 5D; Programação Visual; Classificação 





   
 
ABSTRACT 
The Architecture, Engineering and Construction Industry has an expressive 
weight in the Gross Domestic Product of the country, therefore, guaranteeing the 
development of this industry means ensuring a growing and permanente 
economy. The BIM (Build Information Modelling) methodology, when effectively 
applied in the AEC Industry, is a great ally in the sector's development, however, 
for the methodology to be effective, information modeling and implementation 
policies must be produced. In this context, this work seeks, from the analysis of 
published parts standard ABNT NBR 15965:2011 and the missing parts 
conjecture, to organize a classification system of the construction modeling that 
permeates the 3D, 4D and 5D dimensions of the BIM. The study started with the 
elaboration of the coding system that classified the objects and elements of the 
architectural, structural and sanitary disciplines of a single family house with two 
floors, modeled in Revit® software and subsequent use of the model for 4D 
simulation and 5D budgeting. It was possible with the classification of information 
in the models with standardized codes, to generate the automatic 4D simulation 
of the planning in Navisworks® and with the help of Dynamo© it was possible to 
prepare the 5D budget in a dynamic and automatic way. At the end of the study, 
it can be concluded that coding provided more intelligent models and the need 
for multidisciplinarity in the elaboration of projects in BIM. Also, limitations of 
Navisworks® were observed for 4D planning and the need for programming to 
enable the use of the coding and budgeting system. 
Keywords: 3D BIM; 4D BIM; BIM 5D; Visual programming; Construction 
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1 INTRODUÇÃO 
O Produto Interno Bruto (PIB) e a Indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção 
(AEC) possuem relação direta, sendo esta responsável por expressiva participação 
no desenvolvimento nacional, uma vez que seu crescimento é indicativo de balança 
comercial favorável, e a crise do setor pende a balança comercial negativamente. 
Buscar políticas e tecnologias que mitiguem essas crises e busquem a perenidade do 
setor são ações estratégicas e de extrema importância para o desenvolvimento do 
país.  
Além de ocupar posição importante na economia, até meados do século XIX, a 
construção civil desempenhou importante papel no desenvolvimento tecnológico, 
contudo, desde então, tem perdido essa expressão para outras atividades industriais 
(MARTINS, 2009). 
A indústria da construção civil, de forma menos contundente que a automobilística, 
que buscou melhorar seu processo produtivo aplicando métodos de gerenciamentos 
ágeis e produção enxuta, ainda mantem métodos construtivos arcaicos e de baixa 
produtividade. A responsabilidade, de acordo com Wollgenbunttel (2004), não é só da 
baixa qualificação profissional da mão-de-obra, mas da falta de padronização do 
material de construção, de projetos inadequados, e da falta de planejamento e 
organização da grande maioria das construtoras. 
Contudo, existe grande potencial de melhoria da produtividade com a implementação 
da Modelagem de Informação da Construção, ou Building Information Modeling (BIM). 
A metodologia BIM abrange um conjunto de tecnologias e processos integrados que 
permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção. 
O conhecimento compartilhado com a utilização do BIM proporciona o processo de 
desenvolvimento de projetos colaborativo, servindo às diferentes partes interessadas 
em todo ciclo de vida da construção (MESSNER et al., 2011). 
A construção virtual da edificação (3D) pode reduzir problemas como a 
incompatibilidade de projetos, proporcionando obras com menos desperdício de mão 
de obra e materiais. Ainda, o modelo digital, se construído de forma consistente e com 
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o nível de desenvolvimento (ND)1 adequado, fornece quantitativos precisos de todos 
os elementos da edificação, e, com isso, a previsibilidade sobre os custos da obra 
aumentam e o controle do orçamento torna-se mais integrado ao processo de 
modelagem 3D, surgindo então, as ferramentas de modelagem 5D. 
Com o BIM ainda existe a possibilidade de aliar o modelo virtual ao processo de 
planejamento da construção, sanando um dos maiores problemas que empresas 
enfrentam, a dificuldade de visualizar obras em três dimensões. Ao adicionar a 
variável tempo ao modelo 3D tem-se a modelagem 4D da construção, possibilitando 
a visualização e a sequência de execução ao simular o canteiro de obras desde o 
início dos trabalhos. Isso proporciona identificação e eliminação de problemas de 
exequibilidade, tornando o planejamento mais claro para todos os intervenientes e 
viabilizando a  comparação entre diversas alternativas de soluções de maneira rápida, 
culminando em conclusões mais eficazes (BARBOSA, 2014). 
Porém, para que a interoperabilidade entre softwares BIM aconteça é necessário que 
a informação dos elementos que compõe a construção virtual, a estrutura analítica do 
projeto (EAP) e a estrutura analítica de custos  (EAC) sejam classificados de forma 
consistente e padronizada (SILVA, 2015). Nesse sentido, foi criada a Comissão de 
Estudos Especiais da ABNT, a CEE-134, responsável pela criação das normativas 
que tratam da classificação da modelagem da informação na construção, tendo como 
resultado a publicação da ABNT NBR 159652 a partir de 2011, dividida em sete partes. 
A normativa brasileira não está publicada em sua integralidade, tendo sido lançada 
por partes e, embora a maioria já tenha sido publicada, a parte que trata dos 
resultados da construção (Parte 5), de grande importância para o desenvolvimento 
deste trabalho, ainda está em desenvolvimento.  
 
1 Ou LOD – level of development 
2 Parte 1 (2011): Terminologia e estrutura 
   Parte 2 (2012): Características dos objetos da construção 
   Parte 3 (2014): Processos da construção 
   Parte 4 (2021): Recursos da construção 
   Parte 7 (2020): Informação da construção 
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Os estudos da CEE-134, tiveram como base o sistema de classificação americano, o 
OminClass™, para o desenvolvimento da normativa brasileira. Partindo do mesmo 
fundamento, a codificação em desenvolvimento tem sido elaborada partindo da 
conjectura das tabelas da OminClass™, sendo necessário, portanto, a revisão dos 
códigos elaborados neste trabalho quando a normativa for lançada em sua 
integralidade. 
Neste estudo buscou-se avaliar a empregabilidade do sistema de classificação já 
publicado e conjecturados aplicados, de forma prática, em um modelo virtual 
desenvolvido pelo autor, e os requisitos necessários de modelagem e informação para 
que esses códigos possam auxiliar na modelagem 4D e 5D de forma generalista 
 
1.1 OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo aplicar a ABNT NBR 15965 - Sistema de classificação 
da informação da construção para integração da modelagem 3D às modelagens 4D e 
5D (planejamento e custo) em um estudo de caso, para avaliar o comportamento do 
fluxo de informação entre essas três dimensões do BIM e automatizar a simulação do 




   
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste capítulo será abordado com detalhes as dimensões BIM 3D, 4D e 5D abordadas 
neste trabalho, bem como o sistema de classificação brasileiro a ABNT NBR 
15965:2011 e sua relação com a Estratégia BIM_BR. 
 
2.1 MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
O termo BIM, enquanto metodologia voltada para a indústria da Arquitetura, 
Engenharia e Construção (AEC) é um conjunto de processos relativamente novo, 
contudo, soluções similares ao BIM têm sido aplicadas em diversas indústrias, como 
por exemplo a automobilística ou de aviação. A diferença destas indústrias para a da 
construção civil é que o acesso a essas tecnologias é recente se tornando possível 
graças a facilidade de aquisição de hardwares e softwares. Contudo, o BIM não é 
software, e sim a informação baseada na modelagem de objetos virtuais 
parametrizados que exigem computadores com grande capacidade de 
processamento.  
A definição de BIM, portanto, é complexa. Para Ruschel; Andrade e Morais (2013) o 
termo em si não é suficiente para expressar o significado por trás da sigla. A Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2016), sintetiza a definição de BIM 
proposta por Penttilä (2006) e Succar (2009), como: 
 
BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, 
combinados, geram uma metodologia para gerenciar o processo de 
projetar uma edificação ou instalação e ensaiar seu desempenho, 
gerenciar as suas informações e dados, utilizando plataformas digitais 
(baseadas em objetos virtuais), através de todo seu ciclo de vida. 
 
O conjunto de políticas e processos bem definidos com o auxílio de softwares 
baseados na metodologia BIM, serão a base para modelagem da informação que 
proverá um modelo tridimensional (3D), composto por elementos parametrizados que 
carregam informações geométricas, custo de identidade do elemento, deixando, 
portanto, de ser a representação de linhas bidimensionais e passa a ser carregar 
informações, com as quais será possível extrair toda informação bidimensional (2D) e  
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quantitativos automáticos. Por se tratar de modelos digitais baseados na informação, 
qualquer alteração realizada no modelo 3D, automaticamente modificará todos os 
desenhos e quantitativos que se encontrem interligados a referida alteração, 
caracterizando o modelo como paramétrico.  
 
2.2 NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 
O nível de desenvolvimento, ou Level of Development (LOD) é um conceito importante 
da metodologia BIM, pois aborda vários problemas que surgem quando o BIM é 
utilizado na comunicação ou colaboração do projeto, ou seja, quando alguém que não 
seja o autor do projeto extrai informações desse (BIM FORUM, 2020). O LOD define 
o nível de informação inserido nos elementos do modelo para que outros autores 
envolvidos no projeto possam compreender o limite de utilização dos modelos, ou 
seja, projetos desenvolvidos em LOD’s inferiores que apresentam apenas as 
informações geométricas, genéricas de um objeto, dificilmente poderá ser utilizado em 
um levantamento executivo, já projetos desenvolvidos com LOD’s elevados, possuem 
elementos com geométrica modelada com dimensões reais, informações de material, 
localização e uso no projeto, podendo conter também informações sobre fabricante e 
modelos de referência que assegurem o processo de execução.De acordo com o BIM 
Forum (2020), os níveis de desenvolvimento podem ser divididos como: 
LOD 100: Os elementos do LOD 100 não são representações geométricas. Os 
exemplos são informações anexadas a outro modelo elementos ou símbolos 
que mostram a existência de um componente, mas não sua forma, tamanho ou 
localização precisa. Qualquer informação derivada de. Os elementos LOD 100 
devem ser considerados aproximados.  
LOD 200: Os elementos são marcadores de posição genéricos. Eles podem 
ser reconhecidos como os componentes que eles representam ou podem ser 
volumes para representação de espaço. Qualquer informação derivada de 
elementos LOD 200 devem ser consideradas aproximadas 
LOD 300: A quantidade, tamanho, forma, localização e orientação do elemento 
conforme projetado podem ser medidos diretamente a partir do modelo sem se 
referir a informações não modeladas, como notas ou chamadas de dimensão. 
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A origem do projeto é definida e o elemento está localizado com precisão em 
relação à origem do projeto.  
LOD 350: Os elementos são representados graficamente dentro do modelo 
como um sistema específico, objeto ou conjunto em termos de quantidade, 
tamanho, forma, localização, orientação e interfaces com outros sistemas de 
construção. Informações não gráficas também podem ser anexadas ao 
elemento.  
LOD 400: Um elemento LOD 400 é modelado com detalhes e precisão 
suficientes para a fabricação do representado componente. A quantidade, 
tamanho, forma, localização e orientação do elemento conforme projetado 
podem ser medidos diretamente a partir do modelo sem se referir a informações 
não modeladas, como notas ou chamadas de dimensão.  
 
Figura 1 – Níveis de desenvolvimento na modelagem de um elemento estrutural 
 
Fonte: Adaptado de BIM Forum (2020) 
 
2.3 PLANEJAMENTO BIM 4D 
Para Pereira (2012), a falta de planejamento da construção civil é o resultado da não 
aplicação e desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento do sistema de 
gestão de obras que está engessado no mesmo modelo a décadas. 
Os métodos de planejamento tradicionais baseados em gráficos de barra (Diagramas 
de Gant) e redes CPM (Critical Path Method) exigem do planejador muita experiência 
e intuição para transformar esses dados de planilhas e gráficos em modelos 
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tridimensionais que possam ser divididos em pacotes de serviços e atribuídos a 
variável tempo de cada atividade.  
O planejamento 4D é resultado da vinculação do modelo 3D ao cronograma da obra, 
para simulações gráficas do processo construtivo de um empreendimento, permitindo 
que todos os envolvidos no processo de planejamento e controle de obra possam 
comunicar visualmente o plano de atividade no tempo e espaço. 
Para que modelos 4D sejam utilizados como instrumento de medição e controle de 
obra, e não apenas representações animadas no processo construtivo, a informação 
inserida nos modelos 3D deve seguir políticas e processos de modelagem 
previamente definidos no plano de execução BIM. 
 
2.4 ORÇAMENTO BIM 5D 
A indústria da construção civil, em especial, o setor especializado em edificações de 
alto padrão é única, cada empreendimento é singular com projetos, planejamento e 
orçamentos diversos. O fator comum entre qualquer edificação é a necessidade de 
garantir o valor da empreita ao dono da obra (BARBOSA, 2014).  
O orçamento não é uma atividade fim, pois, na construção civil, estimativas de custo 
são desenvolvidas em diferentes fases do projeto com graus de precisão distintos. Os 
custos são utilizados para tomadas de decisão no início de um projeto, estimativas de 
alto nível, que justificam o investimento na construção do empreendimento. As 
estimativas feitas nestas etapas iniciais passam por refinamento no curso do projeto 
de modo a justificar detalhes adicionais inseridos até chegar ao nível de orçamento 
(PMBOK, 2001). 
O BIM 5D consiste em agregar os custos do projeto ao modelo 3D, facilitando a 
produção de estimativas e controle de custo nas diversas fases do projeto, assim, é 
possível listar todos os materiais, pois é algo que um software BIM faz de forma 
automática e precisa (OLIVEIRA, 2021). 
Contudo, o BIM é somente um ponto de partida para a orçamentação, uma vez que 
os softwares BIM não são capazes de gerar o orçamento de forma automática, sendo 
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necessário que o projetista insira no modelo as informações necessárias para que 
estas possam ser extraídas pelo orçamentista. 
Segundo ESTMAN et al. (2011), um modelo bem detalhado é uma ótima ferramenta 
para mitigação de riscos por reduzir erros e omissões ao gerar listas de quantitativos 
com maior precisão. Mas, para isso, o orçamentista deve identificar qual será o melhor 
método para extrair os quantitativos do modelo para elaborar o orçamento, sendo as 
principais opções: 
• Exportação de quantitativos do software de modelagem (Revit, ArchiCAD, 
AECOsim, etc) para uma planilha eletrônica, que permite fazer as análises de 
custos através de planilhas personalizadas. 
• Ligar a ferramenta BIM diretamente ao software de estimativas de custos por 
meio de plug-in desenvolvido por empresas terceiras; 
• Utilizar uma ferramenta BIM de Quantity Takeoff.3 
 
2.5 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
O mercado da construção civil dos EUA e Canadá possuem um acervo técnico 
consistente se tratando de sistemas de classificação da construção, utilizando o 
sistema OmniClass™, que possui 15 tabelas de classificação. Essas tabelas foram a 
base para o desenvolvimento das 13 tabelas da ABNT NBR 15965, que classifica os 
elementos e componentes da construção considerando as particularidades das 
técnicas, instrumentações e sistemas construtivos brasileiros. 
As tabelas da ABNT NBR 15965 foram estruturadas a partir do princípio de 
especialização e relação entre classes. Na Figura 2 pode ser observado que esta foi 
dividida em uma coluna referente ao código de classificação de forma hierarquizada 
e outra que apresenta o termo padronizado 
 
 
3 O termo Quantity Takeoff é utilizado na indústria da construção civil para descrever o processo pelo 
qual um estimador de custos revisa um conjunto de planejamentos durante a fase de pré-construção, 
a fim de extrair os quantitativos de matérias no decorrer do tempo. O processo de Quantity Takeoff 
quando integrado a softwares de planejamento auxiliam na extração do quantitativo no decorrer do 
tempo e para diversas simulações de planejamento da obra quando integradas 
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Figura 2 - Estrutura do sistema de classificação 
 
Fonte: ANBT NBR 15965-1 (2011) 
 
As 13 tabelas da ABNT NBR 15965 foram divididas em sete classes, como pode ser 
visto na Figura 3. 
 
Figura 3 - Estrutura de classes das tabelas da ABNT NBR 15965 
 
Fonte: ANBT NBR 15965-1 (2011) 
 
A partir de um sistema de classificação padrão e codificado, é possível trabalhar de 
forma colaborativa a garantir a interoperabilidade entre diferentes softwares, dessa 
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forma, a metodologia BIM pode ser efetivamente aplicada em todo o ciclo de vida da 
obra.  
Os desafios para a implementação e adequação da ABNT NBR 15965 estão ligados 
à compreensão do conceito em si e sua relação com a metodologia BIM, em um país 
que ainda está implementando suas políticas públicas de fomento a utilização da 
metodologia a nível nacional. 
Na América Latina, o Chile, que ocupa a posição de maior economia do continente, 
desde 2012 exige projetos em BIM para licitações públicas, enquanto a 
regulamentação da aplicação na construção, em obras públicas no Brasil só ocorreu 
em 2018, através da estratégia BIM_BR. Na Figura 4 são apresentadas as fases e 
objetivos da implementação do BIM em obras públicas, proposta pela estratégia 
BIM_BR. 
 
Figura 4 - Fases de implementação da metodologia BIM em obras públicas no Brasil 
 
Fonte: SpBIM (2021) 
 
Sendo assim, a ABNT NBR 15965 representa grande importância para o cenário 
da indústria da construção no país ao regulamentar e criar diretrizes para o uso 




   
 
3 METODOLOGIA 
O objeto de estudo deste trabalho é a aplicação do sistema de codificação da 
informação da construção brasileiro, e para isso, todos os projetos foram 
desenvolvidos em um único software, para evitar problemas de interoperabilidade, e 
assim, ser possível aplicar e testar o sistema. 
A metodologia desenvolvida consistiu na criação do sistema de codificação em 
planilhas eletrônicas (Google Planilhas), que teve sua estrutura embasada nas tabelas 
da OminClass™. A partir das informações codificadas partiu-se para sua vinculação 
com a EAP e EAC e em seguida a inserção dos códigos no Revit®. Com o modelo 
codificado foi possível fazer a vinculação deste com os Navisworks® e ainda alimentá-
lo com a EAP desenvolvida no Microsoft Project®, para gerar as simulações 4D do 
planejamento. Para a elaboração do orçamento foi utilizado o Dynamo© para que o 
as informações estruturadas no Google Planilhas fossem mapeadas e vinculadas aos 
respectivos parâmetros de quantidade no Revit®, assim, foi possível extrair 
quantitativos e gerar planilhas de orçamentárias automáticas e dinâmicas (Figura 5). 
Os parâmetros inseridos na modelagem bem como o LOD adotado foram pré-
definidos em um estudo inicial que foi documentado no plano de execução BIM (PEB), 
sendo este um documento de extrema importância para que os escritórios 
responsáveis pela elaboração dos projetos tenham, já na fase de contratação do 
serviço, as premissas de projeto e o padrão a ser alcançado, para que dessa forma o 
modelo atenda aos requisitos do planejador e orçamentista. 
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Figura 5 - Fluxo de informação entre os softwares utilizados 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado um estudo de caso de uma 
residência unifamiliar de dois pavimentos (térreo e superior), classificada no padrão 
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alto, com base no CUB (2021). Os projetos foram elaborados e modelados no software 
Revit®, sendo estes: 
• Projeto Arquitetônico; 
• Projeto Estrutural;  
• Projeto Hidrossanitário. 
O empreendimento conta com área construída de total de 275 m², e as plantas baixas 
são apresentadas nas Figura 6 e Figura 7. 
 
Figura 6 - Planta Baixa do Pavimento Térreo 
 
Fonte: Autor (2021) 
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Figura 7 - Planta Baixa do Pavimento Superior 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
A residência foi concebida com conceito aberto, e no Pavimento Térreo essa 
característica pode ser observada na ausência de paredes para dividir os ambientes, 
sala e cozinha são integradas e possuem acesso livre à área gourmet. Ainda no Térreo 
foi projetado um banheiro para atender a área social e o quarto/escritório. Caso este 
seja utilizado como escritório uma porta de acesso externa foi posicionada para 
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receber clientes, independente da entrada principal, e assim manter a privacidade de 
quem está na área social. 
No Pavimento Superior estão localizadas as áreas privativas, com três suítes, uma 
sacada que atende dois quartos, e a área comum com uma sala. 
A perspectiva da edificação compatibilizada com os projetos estrutural e 
hidrossanitário é apresentada na Figura 8 . 
 
Figura 8 - Modelagem tridimensional da edificação unifamiliar 
 
Fonte: autor (2021) 
 
3.2 MODELAGEM BIM 3D 
Neste trabalho desenvolveu-se a modelagem tridimensional de três disciplinas: 
Arquitetura, Estrutura e Hidrossanitário para que fosse possível desenvolver as 
dimensões 4D e 5D do BIM de forma mais completa. 
Atender aos requisitos de modelagem necessários para extrair os quantitativos que 
alimentarão planilhas de orçamento mais assertivas exigem políticas de modelagem 
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bem definidas, assim como um LOD elevado. Neste trabalho tanto o orçamento 5D 
quanto o planejamento 4D exigiram que a informação fosse atribuída a elementos 
modelados e estes precisaram ter dimensões, forma e localização bem definidos no 
projeto. A utilização de informações não modeladas pode ocorrer, porém limitadas a 
alguns objetos do projeto, portando o LOD que melhor atende as premissas deste 
projeto são os LOD 350 e LOD 400. 
 
3.2.1 Estudo Preliminar 
O estudo preliminar foi realizado em LOD 200, e nesta etapa foram modeladas as 
paredes, os pisos, a cobertura e as esquadrias com elementos genéricos, como 
representado na Figura 9, para que fossem realizados os estudos de volumetria e 
disposição dos ambientes.  
Figura 9 - Modelagem genérica do empreendimento para estudo preliminar 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
Este estudo preliminar foi utilizado para o lançamento estrutural e definição dos 
traçados preliminares das instalações hidrossanitários, sendo utilizado, também, na 
compatibilização entre todas as disciplinas.  
Definido o estudo preliminar, iniciou-se a modelagem executiva do projeto, elevando 
o nível de desenvolvimento da modelagem para LOD 350 – 400. As informações 
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extraídas do modelo na etapa executiva foram utilizadas para elaboração da EAP e 
EAC. 
 
3.2.2 Projeto Arquitetônico Executivo 
No Projeto Arquitetônico Executivo foram modeladas as paredes e pisos em camadas, 
de forma que a modelagem representasse o processo construtivo. Nesta fase foram 
modelados os diferentes níveis existentes com nomenclaturas padronizadas para que 
fossem utilizados como referência em todas as disciplinas, assim como definidos os 
níveis e as camadas de pisos, modeladas as esquadrias, louças e metais. Foi 
utilizado, também, o Dynamo© para auxiliar na modelagem e garantir mais 
produtividade em todo processo. 
 
3.2.2.1 Modelagem das Paredes 
As paredes foram modeladas em camadas:  
• Alvenaria de bloco cerâmico; 
• Chapisco;  
• Revestimento massa única;  
• Revestimento cerâmico; 
• Pintura. 
Não foram utilizadas paredes compostas, pois estas não atendem alguns requisitos 
executivos, como por exemplo, o escalonamento das camadas que compõe o sistema 
de vedação, as camadas de revestimento, por exemplo, possuem altura inferior ao 
topo da alvenaria, devido a existência de rebaixamento de gesso no teto. O 
escalonamento das camadas de revestimento (Figura 10) garante maior assertividade 





   
 
Figura 10 - Representação da modelagem do revestimento por camadas 
 
Fonte: Autor (2021) 
O processo de modelagem, contudo, pode ser moroso se realizado de forma manual. 
Buscando automatizar o processo de modelagem dos revestimentos internos foram 
elaboradas diversas rotinas em Dynamo©4 que modela os revestimentos por 
ambiente. Um exemplo dessa rotina é apresentado na Figura 11. 
 
 
4 O Dynamo, o aplicativo, é um software que pode ser transferido por download e executado no modo 
“Sandbox” independente ou como um plug-in para outros softwares como o Revit® ou o Maya®, sendo 
uma ferramenta de programação visual que tem o objetivo de ser acessível para pessoas que não são 
programadores e para os programadores. Ele oferece aos usuários a capacidade de verificar 
visualmente o comportamento do script, e os scripts que utilizam diversas linguagens de programação 
textual. (Dynamo Primer) 
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Figura 11 - Rotina para criação de revestimento por ambientes 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
3.2.3 Infraestrutura - Fundações 
A infraestrutura da edificação é composta por estacas e brocas escavadas 
mecanicamente, de concreto armado, com profundidade média de quatro metros, cuja 
transição das cargas da superestrutura ocorre através de blocos de coroamento de 
concreto armado e vigas baldrames (Figura 12). Foram utilizados blocos estaqueados 
com estacas de 30 cm de diâmetro, e blocos de 50 cm de largura, profundidade e 
altura. As vigas baldrames tem seu topo 40 cm abaixo no nível zero para evitar 
conflitos com as instalações de esgoto e pluvial, com largura de 25 cm e altura de 50 
cm. Os elementos da infraestrutura não foram dimensionados, apenas pré-
dimensionados, partindo do estudo de literatura e práticas comuns de construção para 




   
 
Figura 12 - Modelagem tridimensional da infraestrutura 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
Os blocos foram modelados separadamente das estacas, pois, ao criar a família 
fundações profundas aninhada (bloco e estaca), apenas um código seria associado, 
contudo estaca e bloco de fundação são resultados de serviços diferentes, executados 
em diferentes momentos na obra. O processo de modelagem deve dar suporte ao 
processo de faseamento da execução para que esse possa ser utilizado pela equipe 
de planejamento e elaboração do cronograma. 
 
3.2.4 Estrutura 
A superestrutura da edificação foi concebida em concreto armado, formado por 
sistema de vigas e pilares que suportam lajes treliçadas pré-moldadas com 
enchimento em EPS (Figura 13). 
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Figura 13 - Modelagem tridimensional da superestrutura 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
A seções dos pilares foram definidas de forma a evitar ao máximo os “dentes” nas 
paredes. Como foram utilizados blocos de 11,5 e 14 cm para as paredes internas e 
externas, respectivamente, a menor dimensão dos pilares foi de 14 cm (NBR 6118). 
A estrutura não foi dimensionada, apenas pré-dimensionada, o lançamento de pilares 
buscou manter a compatibilização com a arquitetura e as cargas para seu 
dimensionamento foi obtida por meio de áreas de influência, a altura de viga foi 
definida em função de seu vão e a altura da laje utilizada buscou atender medidas 
comerciais comumente utilizadas em edificações deste porte. 
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3.2.5 Instalações Hidrossanitárias 
Os projetos de instalações hidráulicas e sanitárias foram dimensionados de acordo 
com as normativas da ABNT NBR 5626:2020 e ABNT NBR 8160:1999, 
respectivamente, sendo que o sistema hidráulico é composto pelo sistema de água 
fria e água quente com sistema de aquecimento por placas solares.  
Os projetos foram modelados (Figura 14) e compatibilizados com a estrutura e 
arquitetura. 
 
Figura 14 – Modelagem tridimensional do sistema hidrossanitário 
 




   
 
3.3 SISTEMA DE CODIFICAÇÃO 
Para a codificação do sistema foram utilizadas as Tabela 21 e 22 do sistema 
OmniClass™, Elements e Work Results, respectivamente, sendo que estas foram 
adaptadas para o sistema de classificação brasileiro partindo das estruturas propostas 
na primeira parte da norma brasileira ABNT NBR 15965-1, uma vez que as tabelas 
referentes a elementos (3E) e resultados de trabalho (3R) ainda não foram 
publicadas5. 
As tabelas OminiClass™ foram traduzidas e adaptadas ao sistema de classificação 
alfanumérico da ABNT NBR 15965 (Quadro 1). A ABNT NBR15965-4, não publicada, 
é fundamental para classificação dos elementos modelados no software, para que 
seja possível a análise prática do sistema de classificação aplicado a um modelo, pois 
alguns serviços não são abrangidos pela OmniClass™ e com isso, foi conjecturado 
neste trabalho, sendo necessário fazer a revisão destes pontos com a publicação da 
referida normativa. 
 
Quadro 1 - Correlação entre codificação da ABNT NBR 15965 e OmniClass™ 
NBR 15965 OMNICLASS 
RESULTADOS DE TRABALHO COD. WORK RESULTS COD. 
INFRAESTRUTURA    
ESTAVA ESCAVADA 3E01102015 Bored Piles 21-01 10 20 15 
BLOCO DE FUNDAÇÃO 3E01102040 Foundation Anchors 21-01 10 20 40 
VIGA BALDRAME 3E01102080 Grade Beams 21-01 10 20 80 
SUPERESTRUTURA    
PILARES ESTRUTURAIS 3E02109010   
CONSTRUÇÃO DE ESCADA 3E02108010 Stair Construction 21-02 10 80 10 
VIGAS ESTRUTURAIS 3E02109510   
LAJE 3E02101010 Floor Structural Frame 21-02 10 10 10 
VEDAÇÃO    
BLOCO DE ALVENARIA CERÂMICA 
11,5 CM 
3R042113 Brick Masonry 22-04 21 13 
BLOCO DE ALVENARIA CERÂMICA 
14,0 CM 
3R042114 Brick Masonry 22-04 21 13 
 
5 A normativa está em desenvolvimento, a previsão de lançamento era para o ano de 2020 segundo o 
boletim técnico da ANBT. 
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CONTRAPISO 3R093213 Mortar-Bed Ceramic Tiling 22-09 32 13 
REGULARIZAÇÃO 3R093214   
ACABAMENTO    
CHAPISCO 3R09252310   
REVESTIMENTO MASSA ÚNICA 3R09252311   
REVESTIMENTO CERÂMICO - 
PAREDES 
3R093013 Ceramic Tiling 22-09 30 13 
REVESTIMENTO CERÂMICO - PISOS 3R0960   
PISO DE PEDRA 3R096340 Stone Flooring 22-09 63 40 
FORRO DE GESSO 3R095613 
Gypsum-Panel Textured 
Ceilings 
22-09 56 13 
COBERTURA    
TELHA DE FIBROCIMENTO 3R073223 
Mineral-Fiber Cement Roof 
Tiles 
22-07 32 23 
CALHA 3R074010   
RUFO 3R074020   
PINTURA    
FUNDO SELADOR - PAREDES 3R091010   
MASSA ACRÍLICA - PAREDES 3R091011   
PINTURA TINTA LATÉX PVA - 
PAREDES 
3R33101012   
FUNDO SELADOR - FORRO 3R093010   
PINTURA TINTA LATÉX PVA - FORRO 3R093011   
PINTURA TEXTURIZADA - PAREDES 3R33101010   
ESQUADRIAS    
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR UMA 
FOLHA 
3R081423 Clad Wood Doors 22-08 14 23 
PORTA DE VIDRO CAMARÃO 3R083213 
Sliding Aluminum-Framed 
Glass Doors 
22-08 32 13 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRRER 3R085113 Aluminum Windows 22-08 51 13 
TAMPOS    
TAMPOS EM PEDRA 3R123640 Stone Countertops 22-12 36 40 
LOUÇAS E METAIS    
VASOS SANITÁRIOS 3R22411313 Residential Water Closets 22-22 41 13 13 
LAVATÓRIOS 3R22411613 Residential Lavatories 22-22 41 16 13 
PIAS 3R22411619 Residential Sinks 22-22 41 16 19 
PAISAGISMO    
GRAMÍNEAS 3R3292 Turf and Grasses 22-32 92 00 
PLANTAS 3R3293 Plants 22-32 93 00 




   
 
A classificação dos serviços de infraestrutura (Quadro 1), foi baseada na Tabela 21 
da OmniClass™, que classifica os elementos da construção. A adoção deste sistema 
buscou manter correlação com o serviço e o elemento a ser modelado no Revit®, e 
para a fase de fundação a Tabela 3E atende bem os elementos modelados. 
 
3.4 PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 
O sistema de codificação foi estruturado de forma a classificar os elementos que foram 
modelados e são resultados de serviços que integram a EAP e EAC do projeto, 
contudo, elementos como a viga baldrame, por exemplo, é composta por sub serviços 
(Quadro 2) e estes não foram modelados, portando não foi inserido o código que 
vincula o elemento a simulação 4D, mas está devidamente codificação para a 
extração de quantitativos que está relacionada com a orçamentação. 
 
Quadro 2 - Pacote de trabalho para execução de viga baldrame comumente inserido 
em EAP’s 
INFRAESTRUTURA 
    VIGAS BALDRAMES 
        ESCAVAÇÃO  
        LASTRO  
        FÔRMA E DESENFORMA 
        ARMAÇÃO  
        CONCRETAGEM 
        IMPERMEABILIZAÇÃO 
        REATERRO  
Fonte: Autor (2021) 
 
Dessa forma foi modelado apenas a viga baldrame e a esta representa todas as 
etapas de execução do serviço, dessa forma a EAP vinculada à simulação 4D ficou 




   
 
Quadro 3 – Novo termo da EAP representada apenas pelo elemento modelado 
INFRAESTRUTURA 
    VIGAS BALDRAMES 
Fonte: Autor (2021) 
 
A modelagem destes sub serviços por vezes não traz produtividade ao 
desenvolvimento do projeto, no entanto, as informações referentes a estes, omitidos 
na modelagem, podem ser inseridas como parâmetros de tipo do elemento. 
A padronização da classificação do modelo tem como premissa a interoperabilidade 
entre softwares de forma que a mesma informação inserida no software de 
modelagem possa ser processada nos softwares de orçamento e planejamento de 
forma automática, porém, à medida que mais códigos são inseridos no mesmo 
elemento, a capacidade de leitura da informação se torna mais complexa. 
O Navisworks® permite que parâmetros sejam processados e vinculados ao 
planejamento de forma automática, por meio do Auto-Attach Using Rules (Figura 15), 
contudo o software é limitado a uma regra por vez e a aplicação de regras 
subsequentes sobrescreve as informações aplicadas na anterior, o que impossibilita 
a leitura de múltiplos parâmetros inseridos no modelo. 
 
Figura 15 - Regras de vinculação automática da aba TimeLiner no Navisworks 
Fonte: Autor (2021) 
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Identificando a limitação do processo de automação no Navisworks®, buscou-se 
desenvolver um sistema de codificação customizado que permitisse a automação 
desses processos. Na Figura 16 é possível visualizar o código desenvolvido, 
composto pelo sistema de codificação brasileiro, que classifica o elemento modelado, 
o nível em que está localizado e sua localização no projeto. 
 
Figura 16 - Código personalizado da EAP 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
O sistema descrito não busca criar padrões de codificação autorais, apenas 
concatenar as informações já inseridas no projeto, de forma organizada e lógica para 
atender o planejamento da obra e que possa ser lida nos softwares de modelagem 
4D. 
O primeiro termo da codificação foi inserido como parâmetro de tipo, de acordo com 
os elementos classificados no Quadro 1 - Correlação entre codificação da ABNT NBR 
15965 e OmniClass™. O código “COD_3R_1”, destacado na Figura 17, é um 
parâmetro compartilhado, o que significa que todas as disciplinas desenvolvidas 
compartilham do mesmo parâmetro, no entanto, o valor foi inserido de forma manual 
em cada elemento. Embora seja um processo moroso, a inserção dos códigos é 
realizada apenas uma vez ou na necessidade de atualizar algum código, pois os 





   
 
Figura 17 - Parametrização dos elementos com os códigos da EAP 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
O segundo termo “NIVEL”, destacado na Figura 18, é um parâmetro compartilhado de 
instância e está associado ao parâmetro de nível padrão do Revit®. 
 
Figura 18 - Parâmetro de instância associado a nível em que os elementos estão 
associados no modelo 
 
Fonte: Autor (2021) 
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A divisão de níveis segue um sistema de nomenclatura padronizado para que a 
informação possa ser extraída e inserida no parâmetro compartilhado “NIVEL”. Cada 
nível é antecedido por uma classificação numérica, como pode ser visto na Figura 19. 
 
Figura 19 - Padronização da nomenclatura dos níveis 
Fonte: Autor (2021) 
 
Ao contrário do primeiro termo, que pode ser reaproveitado, o parâmetro de nível é de 
instância, portanto, será sempre variável e sua inserção manual demandaria tempo, 
além da possibilidade de retrabalho, uma vez que qualquer alteração necessitaria de 
correções manuais, tornando o processo de codificação improdutivo e até memos 
inviável. Para automatizar o processo foi utilizado o Dynamo©, onde a rotina criada 
(Figura 20) identifica os elementos do projeto e o nível que estão hospedados e extrai 
o código de nível de cada elemento, aplicando esse valor ao parâmetro de forma 
automática. 
 
Figura 20 - Rotina para mapeamento do nível associado a cada elemento e extração 
do código do nível 
Fonte: Autor (2021) 
 
Ao definir a EAP, diferentes métodos de disposição de pacotes de serviço podem ser 
adotados para o controle do planejamento, como por exemplo, dividir a EAP em 
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serviços internos e externos (Figura 21). O terceiro termo do código “LOCALIZAÇÃO”, 
é um parâmetro que auxilia no desenvolvimento da EAP, ao localizar e definir a função 
do elemento como interna (0) ou externa (1). 
 
Figura 21 - Exemplo de um pacote de serviço extraído da EAP e parâmetros 
associados 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
O parâmetro de localização é de instância e foi inserido via Dynamo© e a rotina 
desenvolvida está representada na Figura 22. 
 
Figura 22 - Rotina para identificação da localização interna (0) ou externa (1) do 
elemento na edificação 
Fonte: Autor (2021) 
 
Outros termos podem ser acrescentados de acordo com a complexidade do projeto e 
o nível de detalhamento necessário. Contudo, para o desenvolvimento do projeto de 
uma residência de dois pavimentos, estes três termos foram suficientes para que 
fosse gerada a simulação 4D do empreendimento.   
ACABAMENTO CÓDIGOS PARÂMETROS
   INTERNO 0 LOCALIZAÇÃO
      TÉRREO 00 NIVEL
            CHAPISCO 3R09252310 COD_3R
            REVESTIMENTO MASSA ÚNICA 3R09252311 COD_3R




   
 
Uma vez codificados os elementos, é necessária a criação de um parâmetro que 
conecte essas informações para que possam ser lidas no Navisworks®, solucionando 
as limitações do software, uma vez que este novo parâmetro se trata da combinação 
de três códigos. O parâmetro de instância denominado “EAP” foi inserido através do 
Dynamo©, pois o Revit® não possui a opção de criar parâmetros combinados. 
A rotina apresentada na Figura 23 identifica os elementos que possuem os parâmetros 
de código do serviço, nível, localização e combina seus valores, gerando o código 
único da Figura 16 que será associado ao planejamento. No Navisworks®, o Auto-
Attach Using Rules utilizará este código para associar os elementos do Revit® ao 
planejamento carregado no software.  
 
Figura 23 - Rotina que combina os valores de parâmetros para criação do código da 
EAP 
Fonte: Autor (2021) 
 
3.5 SIMULAÇÃO 4D 
No Navisworks®, foi criado um projeto, e na aba Home selecionou-se a opção 
Append, que insere modelos na área de trabalho. Esta operação foi realizada para 
cada uma das disciplinas em seu formato .RVT. 
Com todas as disciplinas inseridas, abriu-se a interface TimeLiner, e em seguida, 
vinculou-se o arquivo do Microsoft Project escolhendo-se a opção Add na aba Data 




   
 
Figura 24 - Carregamento dos modelos no e planejamento no Navisworks 
 
Obs.: 1 - Append; 2 - TimeLiner; 3 - Data Sources e 4- Add. 
Fonte: Autor (2021) 
 
Selecionado o planejamento na aba Field Selector, no campo User 1 foram atribuídos 
os valores correspondentes ao parâmetro EAP (Figura 25). 
 
Figura 25 - Associação dos parâmetros do modelo com o MS Project 
 
Fonte: Autor (2021) 
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Finalizado o vínculo entre os campos no Navisworks® com o MS Project®, na aba 
Data Sources, escolheu-se a opção Rebuild Task Hierarchy, que carrega o 
planejamento. Na Figura 26 é ilustrada a correlação entre os campos do MS Project® 
com os campos do Navisworks®, atribuído no Field Selector.  
 
Figura 26 - Resultado da associação dos parâmetros do modelo com o MS Project 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
Nesta mesma aba, escolheu-se a opção Auto-Attach Using Rules, para definir as 
regras de vinculação entre as tarefas e os elementos do modelo, assim, uma nova 
regra foi criada no campo Rule Editor, que mapeia o campo paramétrico dos 
elementos onde foi inserido o código “EAP” (Figura 27). Este parâmetro foi mapeado 




   
 
Figura 27 - Mapeamento do parâmetro EAP do modelo e associação com 
planejamento elaborado no MS Project 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
Com isso, as atividades foram vinculadas aos respectivos elementos codificados, 
gerando a visualização do decorrer físico da obra. Na Figura 28 demonstrasse o 
sequenciamento da simulação da obra. 
 
Figura 28 - Sequenciamento da evolução da obra por meio da simulação 4D 
  




   
 
3.6 ORÇAMENTO 5D 
O sistema de codificação elaborado é a base de dados para classificação da 
informação na construção virtual e deve estar associada aos serviços executados em 
obra. Os códigos criados com base na Tabela 3R e utilizados na elaboração do 
planejamento e simulações 4D são utilizados, também, nas análises 5D do 
empreendimento. Contudo, a CBIC (2016) recomenda que os sistemas de codificação 
devem ser complementados para que a associação do virtual com o executado seja 
alcançada. Para isso, as Tabelas 3R foram complementadas com o sistema de 
codificação da base de dados SINAPI, por ser uma base de dados nacional pública, 
consistente e amplamente utilizada em licitações de obras públicas. O código 
associado ao orçamento é demonstrado na Figura 29. 
 
Figura 29 - Código personalizado para o orçamento 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
A metodologia criada para este processo buscou automatizar a elaboração do 
orçamento associando bases de dados externas aos quantitativos extraídos do 
Revit®. Para isso foi criado um banco de composições codificado no Google Planilhas 
e o processo de automação foi realizado via Dynamo©. 
 
3.6.1 BANCO DE DADOS  
O software Revit®, assim como outros softwares de modelagem, não geram 
orçamentos automáticos, mas entregam quantitativos automáticos, com precisão, que 
alimentam as composições de custos de planilhas orçamentárias ou softwares para 
orçamento. No entanto, qualquer software baseado na metodologia BIM, trabalha com 
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informação, que pode ser associada a bancos de dados externos, vinculando assim, 
o orçamento aos quantitativos do Revit®. Foi necessário, portanto, criar um banco de 
dados que fosse interpretado no software de modelagem. 
A base desse banco de dados foram as tabelas de composições analíticas do SINAPI, 
no entanto, para este trabalho, foram selecionadas apenas as composições comuns 
a execução de uma residência unifamiliar. As composições selecionadas foram 
relacionadas aos respectivos códigos da Tabela 3R, como demostrado na coluna 
“COD.5D” do Quadro 4. 
 
Quadro 4 - Base de dados da SINAPI associadas aos códigos da Tabela 3R 
COD. 3R SINAPI COD.5D INFRAESTRUTURA 
   ESTACAS 
   BLOCOS DE FUNDAÇÃO 
3R31231613 96523 3R31231613.96523 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 
3R034713 96546 3R034713.96546 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
3R03211100 96546 3R03211100.96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 
3R03111300 96531 3R03111300.96531 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 
3R033716 96557 3R033716.96557 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA –  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 




   
 
O código gerado foi inserido no Revit® e associado a um parâmetro de tipo dos 
elementos (Figura 30). Esses parâmetros armazenam o código e os associam às 
informações de quantitativos a serem extraídas. 
 
Figura 30 - Inserção dos códigos do orçamento nos elementos do modelo 
Fonte: Autor (2021) 
 
3.6.2 PARAMETRIZAÇÃO PARA ORÇAMENTO 
As informações dimensionais nativas do Revit® que são extraídas para gerar 
quantitativos, por vezes, não correspondem a unidade de medida da respectiva 
composição de custos, sendo necessária a inserção de novos parâmetros que 
estejam associados às unidades requeridas pela composição. Na Figura 31 é 
representado um elemento estrutural da categoria “Quadro estrutural” e na aba 
Propriedades, no grupo Cotas, estão indicados os parâmetros nativos desta Categoria 






   
 
Figura 31 - Quantitativos padrões das famílias pertencentes a categoria quadro 
estrutural 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
O parâmetro Volume, por exemplo, pode ser associado ao volume de concreto, mas 
o parâmetro Comprimento, individualmente, não possui correspondente nas 
composições de custo da SINAPI, como pode ser visto no Quadro 5 que relaciona os 
serviços necessários para a execução de uma viga baldrame e os quantitativos 












   
 
Quadro 5 - Serviços para execução de viga baldrame e unidades correspondentes 
VIGA BALDRAME 
SERVIÇOS UNIDADE 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME m³ 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR m³ 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME 
m² 
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME kg 
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES m³ 
IMPERMEABILIZAÇÃO m² 
REATERRO COM COMPACTAÇÃO m³ 
Fonte: Autor (2021) 
 
Os critérios necessários foram inseridos nos elementos como parâmetro de tipo, 
demonstrado na Figura 32. Os valores foram parametrizados de acordo com as 
dimensões geométricas do elemento e respeitando as condicionais estabelecidas, 
como, por exemplo, não contabilizar na área de fôrma o fundo de vigas quando estas 
forem de fundação. A parametrização dos demais elementos seguiram o mesmo 
processo: análise das informações a serem extraídas, verificação dos parâmetros 
nativos e criação das informações faltantes. 
A parametrização é realizada apenas uma vez e na necessidade de atualizar ou 
acrescentar algum serviço, pois os elementos parametrizados podem ser salvos como 




   
 
Figura 32 - Parâmetros personalizados para extração de quantitativos 
Fonte: Autor (2021) 
 
3.6.3 AUTOMAÇÃO DO ORÇAMENTO 
Em linguagem de programação, um tipo de estrutura de dados muito utilizada são os 
dicionários, pacotes de dados que se relacionam com outro pacote de dados 
conhecido como chave. De forma simples, pode-se pensar em um dicionário como 
uma maneira inteligente de pesquisar algo. A automação do orçamento utilizou-se 
desta estrutura de dados ao relacionar o sistema de codificação da tabela 3R com os 
valores de quantitativos, formando os pares chave e valor, respectivamente. 
Foi necessário estruturar uma base de dados orçamentária, onde a base utilizada foi 
a SINAPI. Tendo a EAC estruturada foi associado o serviço descrito na SINAPI ao seu 
correspondente da Tabela 3R, gerando um código que combina os dois sistemas, 
utilizado para gerar o orçamento no software. No Quadro 4 pode ser visto a associação 
dos códigos com o serviço. 
A etapa seguinte foi associar o sistema de codificação orçamentária criado com os 
respectivos quantitativos levantados automaticamente no Revit®. No mesmo banco de 
dados, os parâmetros mostrados no Quadro 6, foram relacionadas com o código do 
orçamento, criando dessa forma os pares chave e valor do dicionário.  
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VALOR CHAVE VIGAS BALDRAMES 
ESCAVAÇÃO 3R31231613.96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 
LASTRO 3R310523.96621 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 
FORMA 3R03111300.96533 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 
CA-50 3R03211100.96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
CA-60 3R03211100.96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 
Volume 3R033716.96557 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA –  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 
IMPER 3R0717.98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
ATERRO 3R3232313.93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 
Fonte: Autor (2021) 
 
Os códigos 5D foram inseridos nos objetos do modelo 3D (processo demonstrado na 
Figura 30) que mapeiam os quantitativos referentes ao serviço a ser levantado. As 
etapas que envolvem alimentação do modelo com informação foram finalizadas com 
as inserções dos códigos, as etapas seguintes foram desenvolvidas no Dynamo©.  
Nesta etapa há, apenas, o tratamento das informações do modelo, resultando nos 
quantitativos totais de serviços que alimentam planilhas dinâmicas elaboradas no 
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Google Planilhas. Na Figura 33 é apresentada a rotina elaborada para gerar o 
orçamento 5D. 
 
Figura 33 - Rotina para criação automática do orçamento 
 
Fonte: Autor (2021) 
 
1. Criação dos dicionários e seleção de elementos por categorias 
2. Extração das chaves e valores dos dicionários  
3. Criação de tarefas e subtarefas associadas aos códigos do orçamento  
4. Mapeamento de elementos com códigos iguais e somatório tendo como 
resultado os quantitativos totais 




   
 
4 RESULTADOS 
Trabalhar com um sistema de codificação único para classificação da construção do 
modelo virtual, possibilitou avaliar o fluxo de informações da dimensão 3D, 4D e 5D. 
A partir deste sistema classificado foi possível verificar pontos que devem ser 
atendidos na modelagem e desafios na parametrização da informação dentro do 
modelo, de forma que possa ser lida no Navisworks® e softwares de planilha 
eletrônica. 
Os resultados foram divididos em quatro pontos, que embora pontuados, estão 
correlacionados: 
1. Requisitos mínimos de modelagem e organização do sistema de codificação 
dentro dos modelos virtuais; 
2. Automação de simulações do planejamento e limitações do software; 
3. Elaboração de bancos de dados orçamentários que associem os códigos da 
ABNT NBR 15965; 
4. Programação visual como elemento fundamental para viabilidade do processo 
de codificação, produtividade na etapa de modelagem e elaboração do 
planejamento 4D e orçamento 5D. 
É importante ressaltar que por melhores que sejam as ferramentas BIM utilizadas 
neste estudo de caso ou em qualquer projeto que venha a ser desenvolvido, a 
expertise do profissional em relação às ferramentas e ao processo construtivo como 
um todo, é essencial para a implementação e um bom desenvolvimento do BIM 3D, 
4D, 5D e da construção em si. 
 
4.1 MODELAGEM DOS PROJETOS 
O foco do trabalho foi a avaliação da codificação inserida no modelo 3D e suas 
implicações nos modelos 4D e 5D, com isso, o LOD dos projetos está mais 
relacionado ao nível de informação inserida no modelo do que em sua qualidade 
gráfica. Tendo isso como premissa, buscou-se reduzir o trabalho de modelagem 
àquilo que gerasse produtos para o planejamento e orçamentação. 
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No entanto, há serviços que fazem parte da EAP e EAC, mas não são modelados, 
como por exemplo os serviços preliminares, serviços temporários, escavações, etc. A 
modelagem destes serviços, por vezes, pode ser improdutiva, pois o trabalho exigido 
na modelagem pode inviabilizar financeiramente a elaboração dos projetos, no 
entanto, as atividades impactam diretamente o planejamento e cronograma da obra. 
A inviabilidade da modelagem, contudo, não implica na ausência da informação 
referente a estes serviços no modelo. A escavação, por exemplo, está associada a 
execução de elementos de fundação, que por sua vez abrange outros sub serviços 
que são necessários para sua execução. Os desafios na modelagem destes 
elementos está na alta quantidade de informação não modelada envolvida, o que 
torna mais complexo o mapeamento destas informações, e os desafios são ainda 
maiores quando o modelo é integrado ao Navisworks® para simulação do 
planejamento.  
A solução criada para possibilitar a interoperabilidade e automação da simulação 4D 
foi a criação de um parâmetro para condensar toda a informação necessária para o 
mapeamento dos serviços modelados e não modelados com a EAP, contudo o Revit® 
não tem a função de combinar valores de parâmetros, função muito comum em 
programas que trabalham com manipulação de dados, e sendo a informação um dos 
pilares da metodologia BIM, a ausência desta função pode ser considerada uma 
limitação de software que pode dificultar a implementação do sistema de classificação. 
Embora não tenha a função concatenar nativa, o Revit®, a partir de sua versão 2020, 
traz como parte do software o Dynamo©, uma interface de programação visual que 
possibilita a customização da informação no modelo construído. Por meio da rotina 
criada no Dynamo© foi possível criar o parâmetro concatenado e inseri-lo 
automaticamente nos elementos. 
Por meio da programação visual, outras atividades críticas no processo de 
modelagem, puderam ser automatizadas. A modelagem de revestimentos, por 
exemplo, pode ser um gargalo no fluxo de modelagem, uma vez que, para atender às 
boas práticas e fidelidade dos processos de execução em obra, é necessária a 




   
 
4.2 SIMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
O planejamento 4D, neste trabalho, foi desenvolvido em níveis de maturidade iniciais. 
Embora tenha sido desenvolvido um sistema de codificação que automatiza a 
vinculação entre os elementos do modelo e os serviços da EAP, o processo de criação 
dessa foi feito de forma tradicional e transportado para o Navisworks®, onde a 
simulação gerada atendeu bem às propostas de marketing e apresentações, mas não 
gerou insumos que possam ser utilizados em obra, uma vez que as tarefas não 
carregaram informações de quantitativos, recursos e custos. 
O Navisworks®, quando utilizado para visualização e compatibilização, apresentou 
ótima usabilidade, navegabilidade e taxa de processamento, no entanto carece de 
ferramentas voltadas para o planejamento 4D, tendo somente a aba TimeLiner que 
possibilita a criação de apenas uma regra para leitura de parâmetros, limitando o 
software a criação de simulações, inviabilizando, portanto, sua utilização em 
planejamentos 4D mais complexos que exigem maior flexibilidade na inserção e 
extração de informações no modelo.  
 
4.3 ORÇAMENTO  
O orçamento desenvolvido neste trabalho não teve como objetivo alcançar sua 
integralidade, com isso, não foram desenvolvidas planilhas para o controle físico-
financeiro e não foram realizadas análises gráficas, como curvas de serviço e 
histogramas de recursos. 
Este trabalho buscou avaliar a utilização do banco de informações da ABNT NBR-
15965, aplicado a elaboração de orçamentos dinâmicos baseados na metodologia 
BIM. O projeto de estruturas mostrou-se suficiente para criar um protótipo dos 
processos de codificação para orçamento e validar a metodologia.  
A metodologia proposta de trabalhar com dicionários, associando o código combinado 
da Tabela 3R e SINAPI com seus respectivos valores obteve êxito na orçamentação 
do projeto de fundações e estrutura, resultando em planilha orçamentária completa, 
como pode ser visto na Figura 34, atendendo a todos os pontos necessários para 
elaboração do orçamento dessa fase da obra. 
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Figura 34 - Planilha orçamentaria criada pela rotina de orçamentos 
Fonte: Autor (2021) 
 
A aplicação da metodologia nos projetos hidrossanitários e arquitetônico exigem 
inserção de outros parâmetros de controle executivo, como por exemplo a indicação 
de tubos que estão na vertical e cortam alvenaria ou na horizontal localizada no 
entreforro. O projeto de arquitetura exige o desenvolvimento mais elaborado da rotina 
criada no Dynamo©, pois representa uma etapa construtiva que exige critérios de 
medição e remuneração (CMR), que podem variar de acordo como o banco de dados 
utilizado. 
Portanto, além da rotina de orçamentos elaborada, outra rotina intermediária para 
tratamento dos dados, tanto da disciplina de projeto hidrossanitário quanto 
arquitetônico, deve ser desenvolvida para que o orçamento seja consistente com as 




   
 
5 CONCLUSÃO 
A partir do estudo das partes publicadas da norma ABNT NBR 15965 e das tabelas 
Ominclass™, as vantagens e desafios de sua implementação nos modelos BIM 
puderam ser analisados. Embora grande parte dos códigos utilizados neste trabalho 
tenham sido conjecturados, a aplicação da codificação mostrou-se uma grande aliada 
na criação de modelos mais inteligentes. Portanto, conclui-se que acelerar o processo 
de desenvolvimento das partes faltantes da norma é de externa importância para o 
desenvolvimento do setor de AEC para que os objetivos da implementação Nacional 
do BIM sejam eficientes. 
No processo de modelagem 3D a aplicação da codificação foi bem-sucedida, embora 
sua integração com o Revit® tenha exigido um trabalho de parametrização inicial 
moroso e processos de modelagem bem definidos para que a informação inserida 
pudesse ser aproveitada em todas as dimensões do projeto. 
Ainda na modelagem, pode-se avaliar que apenas os códigos da tabela 3R não seriam 
suficientes para que os serviços pudessem ser mapeados nos softwares de 
planejamento e orçamento, com isso, foi necessário complementar o código da ABNT 
NBR 15965 com informações que identificassem as condições de instância do 
elemento, desafio que foi resolvido por meio da criação de rotinas desenvolvidas no 
Dynamo©. Este é um ponto que pode limitar a implementação dos sistemas de 
codificação em empresas e escritórios que possuem pouca maturidade nos processos 
BIM, pois exige equipes multidisciplinares com conhecimento de engenharia ou 
arquitetura, e domínio da ciência da computação.  
Quanto ao desenvolvimento do modelo 4D no Navisworks®, o sistema de codificação 
mostrou-se satisfatório, onde os maiores problemas envolvidos nesta dimensão do 
projeto decorreram das limitações do software. Embora o Navisworks® tenha ótimas 
ferramentas para avaliação de conflitos, apresentou limitações quanto a sua 
capacidade de elaboração do planejamento 4D, limitando a análise a simulações da 
construção.  
Quanto ao modelo 5D o sistema de codificação brasileiro, sozinho, não gerou 
resultados satisfatórios, porém, quando associado a base de dados orçamentárias, 
sejam essas próprias ou nacionais, os códigos da Tabela 3R funcionaram como 
60 
 
   
 
pontes que automatizaram a ligação entre o modelo 3D às bases orçamentárias, 
assim, foi possível desenvolver o orçamento de maneira dinâmica, automática e que 
acompanha todas as alterações do modelo nas diversas fases do ciclo de vida do 
projeto.  
O conhecimento da metodologia BIM e das ferramentas que a utilizam são 
importantes para que o sistema de codificação seja amplamente empregado, contudo, 
parte do profissional engenheiro ou arquiteto a implementação efetiva desse assim 
como a implementação do BIM nas empresas. Para isso, todos os profissionais devem 
entender dos processos construtivos para que a modelagem atenda aos critérios de 
medição e orçamentação, e assim, possa ser criado um faseamento da obra a partir 
do modelo devidamente codificado. Isto pode ser alcançado com a criação de um PEB 
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